
2007
2008
2009
2010-2011
2011-2012
Organisointi
Analyysi
Suunnittelu
Toteutus
Käyttöönotto
Vaihe 1 5.11 – 29.2
Vaihe 2a 3.3 – 27.6
Vaihe 2b syksy 2008
Vaihe 3a Kevät 2009
Vaihe 3b Syksy 2009
Vaihe 4 2010-11
Vaihe 5 2011-12
Hankejohtaminen
Hankesuunnittelu
Hankejohtaminen – Riskienhallinta – Projektien integrointi – Hyötyjen johtaminen
Hoitolinjojen kehittäminen
Prosessiarkki-tehtuuri 0.01
Pilottihoito-linjoiksi sydän ja trauma
Hoitolinja-arkkitehtuuri
Sydän- ja trauma-hoitolinjan nykytila-analyysi
Sydän- ja traumapotilaan segmentoinnin vahvistaminen ja ohjausmallien laatiminen
Neurohoitolinjan nykytila-analyysi
Segmentointi ja ohjausmalli
4. Hoitolinjan nykytila-analyysi
Segmentointi ja ohjausmalli
5. Hoitolinjan nykytila-analyysi
Segmentointi ja ohjausmalli
n. Hoitolinjan nykytila-analyysi
Segmentointi ja ohjausmalli
Tuki johdolle, hoitolinjan johtajille ja asiantuntijoille eri osa-alueiden yksityis-kohtaisten kuvausten ja käyttöönotto-suunnitelmien laatimisessa
Valmennetaan henkilöstö toimimaan uusien toimintamallien mukaisesti ja otetaan käyttöön uusi prosesseja tukeva organisaatio ja johtamis-järjestelmä sekä ICT-tuki johtamiselle
Organisaation ja johtamisen kehittäminen
Organisaation ja johtamisen nykytila-analyysi
Organisaatiorakenteen luominen (ml roolit, vastuut)
Johtamisjärjestelmän kehittäminen (ml henkilöstösuunnittelu, talousohjaus)
Tietojärjestelmät
Tietojärjestelmien nykytila-analyysi ja kehittämiskohteet
Uusien hoitolinjojen, organisaation ja johtamisjärjestelmän vaatimuk-set ja tavoitetila tietojärjestelmille
Muutosjohtaminen
Muutoshallinnan-suunnittelu
Sidosryhmäsuunnittelu – muutoshallinnan toteutuksen tuki – Käyttöönotto suunnitelmien laadinnan tuki